

17 augustus 2020

Voortgang ombouw FDL lijn 2

Op maandag 13 juli zijn we gestart met de ombouw van onze perslijn. Een van onze nieuwe partners Van Doren Engineers uit Boekel heeft alle bekabeling losgemaakt zodat monteurs van Van Mourik de diverse overbodig geraakte machines eruit konden sleutelen. Door het verwijderen van de aanvoerschroef, de stoommixer, de koeler/droger en ook nog al het pijpwerk en ventilatoren en cyclonen leek het daarna wel een behoorlijk lege fabriek geworden. Een andere nieuwe partner van FDL, staalbouwer Cr8las uit Venray, kreeg zodoende alle gelegenheid om spantdelen en ravelingen te monteren en nieuwe vloeren te construeren. Een hele klus maar geslaagd in hun opzet.

Dus ten tijde van dit schrijven hebben we inmiddels alle nieuwe machines van Triott, Geelen Counterflow en Dinnissen, pijpwerk en dergelijke binnen gekregen en zijn monteurs van Geelen Counterflow samen met Van Mourik met de montage gestart. Alle componenten staan keurig uitgesteld op de begane grond, het zal puzzelen worden om al het pijpwerk en bochtjes van VDL Industrial products en Jacob, de verloopjes van Euromanchetten en de componenten van Dinnissen op de afgesproken wijze in elkaar te zetten. Ook het flashoff bandje van nieuwe partner Arco en de afzuiging van Kiekens liggen klaar om in te passen. Laatstgenoemde is wederom toegetreden tot ons netwerk, wat mooi gestaag blijft groeien.

De partner-combi IVS Dosing technology en Armstrong (USA) gaan als laatste gezamenlijk zorgdragen voor de water- en stoomdosering van de geoptimaliseerde lijn. De automatisering van de hele fabriek wordt vernieuwd door Actemium.

In de laatste weken van september hopen we te testen met voer om in oktober met de eerste aangevraagde proeven te kunnen starten. Hopelijk gaan er vele proeven volgen in ons kleinere, meer flexibelere en professionelere perslijn. Er gaan nog diverse uitnodigen van evenementen verzonden worden, dus u krijgt volop de gelegenheid om al dat moois te komen aanschouwen!